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SCHEDA DI PROGETTO 2012-2013

· TITOLO 

ECDL DOCENTI

(ad integrazione del progetto ECDL)

· GRUPPO DI PROGETTO
Responsabile: CATANZANI ELISABETTA

Soggetti coinvolti: 

gli insegnanti di Informatica e i Tecnici di Laboratorio

· PROGETTO RIVOLTO A

Tutti gli insegnanti dell’istituto 
RISULTATI ATTESI 

Acquisizioni di competenze utili per il superamento di almeno quattro dei sette esami dell’ECDL Core della Patente Europea del Computer per tutti gli insegnanti dell’Istituto che intendono acquisire la certificazione informatica usufruendo della
Conseguimento della certificazione ECDL Core Full (7 esami) o Start (4 esami) per gli insegnanti dell’Istituto usufruendo degli sconti promossi dall’AICA per il personale Docente (66,50 euro per l’acquisto Skills Card e 4 esami a scelta)
· CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

a) Criteri di valutazione (Indicatori)

Modalità di valutazione (questionari, relazioni, statistiche, ecc.)

Il risultato delle prove d’esame.

DURATA E  FASI

	DURATA COMPLESSIVA:



	FASI
	RISULTATO ATTESO
	PERIODO ATTUAZIONE

	
	Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL Core Full o Start per gli insegnanti dell’istituto che fanno richiesta di attività di aggiornamento per il conseguimento della certificazione informatica
Partecipazione al progetto ECDL Docenti che permette l’acquisto della Skills Card e la prenotazione a quattro esami al costo di euro 60,50 più euro 6,00 per l’associazione a DIDASCA.
	Da Novembre a Maggio

	1
	Attivazione di moduli per l’acquisizione di competenze operative, specifiche per il conseguimento della certificazione Start:

1° fase:  Mod.2 Mod.3 Mod.4 Mod. 7
	Novembre Dicembre Gennaio
Febbraio

	2
	Attivazione dei restanti moduli per l’acquisizione di competenze operative, specifiche per il conseguimento della certificazione Full:

2° fase:  Mod.1 Mod.5 Mod.6 
	Marzo 

Aprile

Maggio

	3
	Svolgimento di due o più sessione d’esami dedicate per gli insegnanti
	Febbraio

Maggio

	4
	Manutenzione funzionale lab Morganti (lab 4)
	Ottobre


SVILUPPO ANALITICO DEL PROGETTO

	Fase
	Azione
	Chi fa
	Come
	Entro quando/in quanto tempo
	Adeg. in itinere

	Fase
	
	
	
	
	

	1


	Esercitazioni mirate per i Mod.2, Mod.3, Mod.4 e Mod.7
	Prof.ssa Catanzani

Prof.ssa Castignani
Prof. Del Pico

Prof.ssa Petroni
	Software Simulatlas

Laboratorio di informatica n.4 (F. Cesi)
	Novembre Dicembre Gennaio

Febbraio
	

	Fase
	
	
	
	
	

	2
	Esercitazioni mirate per i Mod.1, Mod.5 e Mod.6
	Prof.ssa Catanzani

Prof.ssa Castignani

Prof. Del Pico

Prof.ssa Petroni
	Software Simulatlas

Laboratorio di informatica n.4 (F. Cesi)
	Marzo 

Aprile

Maggio
	

	Fase
	
	
	
	
	

	3
	Attivazione di sessioni d’esame dedicate agli insegnanti
	Responsabile del progetto e

Esaminatori accreditati
	Lab XP di P.le Bosco 


	Febbraio

Maggio
	

	Fase
	
	
	
	
	

	4
	Manutenzione funzionale al lab Morganti del Cesi
	Responsabile del progetto 


	Assistenza tecnica 
	Al bisogno
	


RISORSE DEL PROGETTO       

	
	Interne
	Finanziamenti e costo preventivato

	1 – Persone


	CATANZANI Elisabetta 

DEL PICO Attilio

CASTIGNANI M. Rita

PETRONI Stefania

	

	2 – Materiali 


	Laboratorio di informatica (Lab.4)

Software in dotazione


	

	4 – Ore preventivate


	10 ore di progettazione

40 ore di insegnamento per la 1° fase
30 ore di insegnamento per la 2° fase

il calendario dell’attività e l’elenco dei partecipanti verranno comunicati dopo l’acquisizione delle adesioni delle persone interessate.
E’ indispensabile per la partecipazione al progetto l’acquisto della Skills Card da parte dei docenti (al prezzo sopra riportato di 66,50 euro)

	FONDO D’ISTITUTO
FONDI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE
ACQUISTO PERSONALE DELLA SKILLS CARD


Data di presentazione del progetto: 20/09/2012

Firma del referente

…………………………………………………….













Scheda di progetto 07/08.doc (x/scuola/modulistica)


_1363962254.unknown

