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SCHEDA DI PROGETTO 2012-2013

· TITOLO 

ECDL

· GRUPPO DI PROGETTO
Responsabile: CATANZANI ELISABETTA

Soggetti coinvolti: 

Tutti gli insegnanti di Informatica e i Tecnici di Laboratorio

· PROGETTO RIVOLTO A

Tutti gli alunni ed il personale docente e non docente dell’istituto e candidati esterni che ne fanno richiesta

· RISULTATI ATTESI 

Superamento dei primi quattro esami della Patente Europea del Computer ECDL Start per tutti gli alunni delle prime e seconde classi dell’Istituto

Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL Core per tutti gli alunni del triennio dell’Istituto e per il personale docente e non docente

Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL E-Citizen per tutti gli alunni con disabilità dell’Istituto 

Servizio di prenotazione ed erogazione esami Ecdl a tutti gli utenti che fanno richiesta (Start, Core, Advanced, E-Citizen)

· CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

a) Criteri di valutazione (Indicatori)

Il numero delle skills Card vendute ed il numero degli esami erogati

Modalità di valutazione (questionari, relazioni, statistiche, ecc.)

Il risultato delle prove d’esame.

DURATA E  FASI

	DURATA COMPLESSIVA:



	FASI
	RISULTATO ATTESO
	PERIODO ATTUAZIONE

	1


	Superamento dei primi quattro esami della Patente Europea del Computer ECDL Start per tutti gli alunni delle prime e seconde classi dell’Istituto (progetto Med)
	Durante tutto l’anno

	2


	Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL Core per tutti gli alunni del triennio dell’Istituto 
	Durante tutto l’anno

	3


	Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL Core per il personale docente e non docente (progetto Docenti/ATA)
	Durante tutto l’anno

	4


	Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL E-Citizen per tutti gli alunni con disabilità dell’Istituto 
	Durante tutto l’anno

	5
	Servizio di attivazione sessioni e prenotazione esami Ecdl (Start, Core, Advanced, E-Citizen) nei Test Center DS__0468 e Test Center DS____G8
	Durante tutto l’anno

	6
	Gestione archivio Skills Card e documentazione Test Center
	Durante tutto l’anno

	7
	Svolgimento sessioni d’esami con frequenza mensile
	Durante tutto l’anno

	8
	Manutenzione funzionale ai laboratori Aule d’esame accreditate (lab XP di Piazzale Bosco, lab Morganti del Cesi)
	Durante tutto l’anno


SVILUPPO ANALITICO DEL PROGETTO

	Fase
	Azione
	Chi fa
	Come
	Entro quando/in quanto tempo
	Adeg. in itinere

	1
	Preparazione durante lo svolgimento curricolare del programma di informatica per le classi del Cesi
	Docenti curricolari
	Libri di testo e laboratori di informatica
	Tutto l’anno scolastico
	

	Fase
	
	
	
	
	

	2
	Supporto all’acquisizione di competenze durante lo svolgimento curricolari delle lezioni


	Docenti curricolari e

Responsabile del progetto
	Manuali, laboratori di informatica, siti di approfondimento
	Tutto l’anno scolastico
	

	Fase
	
	
	
	
	

	3
	Supporto all’acquisizione di competenze per l’aggiornamento dei docenti e del personale ATA
	Responsabile del progetto
	Manuali, laboratori di informatica, siti di approfondimento
	Tutto l’anno scolastico
	

	Fase
	
	
	
	
	

	4
	Supporto ai docenti di Sostegno degli alunni con handicap per l’acquisizione di competenze durante lo svolgimento delle attività curricolari e predisposizione di attività mirate per ogni singolo soggetto
	Docenti di sostegno

Responsabile del progetto
	Manuali idonei per ogni singolo soggetto (Kit Didasca), laboratori di informatica, siti di approfondimento
	Tutto l’anno scolastico
	

	Fase
	
	
	
	
	

	5
	Predisposizione sessioni, manutenzione server ATLAS del laboratorio del Test Center DS__0463 di Piazzale Bosco e del Test Center DS____G8 di Largo Paolucci
	Responsabile del progetto
	Server ATLAS

Sistema WonderAtlas
	Almeno una volta al mese in entrambi i Test Center
	

	Fase
	
	
	
	
	

	6
	Gestione archivio Skills Card e documentazione Test Center DS__0463 di Piazzale Bosco e del Test Center DS____G8 di Largo Paolucci
	Responsabile del progetto 

e

docente Sciannameo (Test Center DS__0463)
	Lab Morganti di Largo Paolucci 

e

Ufficio ECDL di Piazzale Bosco


	Almeno una volta al mese in entrambi i Test Center
	

	Fase
	
	
	
	
	

	7
	Attivazione sessioni d’esami con frequenza mensile (Core, E-Citizen, Advanced)
	Responsabile del progetto e

Esaminatori accreditati

Personale Ata
	Lab XP di P.le Bosco (Core, E-Citizen)

Lab Morganti di Largo Paolucci (Advanced)
	Almeno una volta al mese in entrambi i Test Center
	

	Fase
	
	
	
	
	

	8
	Manutenzione funzionale ai laboratori Aule d’esame accreditate (lab XP di Piazzale Bosco, lab Morganti del Cesi)
	Responsabile del progetto 


	Procedure AICA

Convenzioni T. C. Capofila DIDASCA
	Al bisogno
	


RISORSE DEL PROGETTO       

	
	Interne
	Finanziamenti e costo preventivato

	1 – Persone


	CATANZANI Elisabetta 

(Responsabile dei Test Center DS__0463 e DS____G8)

CASTIGNANI M.Rita 

(Referente Test Center DS____G8)

SCIANNAMEO Rita 

(Referente Test Center DS__0463)


	

	2 – Materiali 


	In dotazione
	

	4 – Ore preventivate


	CATANZANI Elisabetta (50 ore)

CASTIGNANI M.Rita (10 ore)

SCIANNAMEO (10 ore) + ore di cattedra a disposizione 

Personale ATA per l’apertura pomeridiana del Test Center DS__0463 (P.le Bosco) circa 3 ore per sessione d’esame (30 ore)

Per la funzione di ESAMINATORE sono previsti i seguenti docenti (già accreditati AICA):

CATANZANI Elisabetta 

CASTIGNANI M.Rita

FRANCESE Olimpiarosa

PAGLIARI Sonia

PETRONI Stefania

DEL PICO Attilio


	AUTOFINANZIAMENTO CON IL COSTO SKILLS CARD E LA PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI

La retribuzione dell’esaminatore è fissato a 

75 € per ogni sessione d’esame Core  10 € per ogni esame Advanced

	
	(Fase 3) Per il progetto DOCENTI segue progettazione dettagliata: ECDL DOCENTI
	FONDO D’ISTITUTO

(aggiornamento docente)

	
	(Fase 4) Per il progetto E-Citizen segue progettazione dettagliata: ECDL PER TUTTI
	FONDO D’ISTITUTO

(progetto H)


Data di presentazione del progetto: 20/09/2012

Firma del referente

…………………………………………………….













Scheda di progetto 07/08.doc (x/scuola/modulistica)


_1363962254.unknown

